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内容概要

随着我国加入世界贸易组织，愈来愈多的国外工程设计咨询组织和承包商进入我国市场。
因此，我国建设工程项目管理与国际工程项目管理接轨势在必行。
建设工程合同管理是项目管理的核心。
无论业主、承包商或监理工程师都应熟悉掌握工程合同的相关内容。
本书正是站在这一角度，构思了全书内容。
    全书共11章，分别阐述了建设工程合同法律基础，建设工程合同体系，介绍了国家最新修订的建设
工程合同示范文本和建设工程委托监理全同，并重点介绍了FIDIC《施工合同条件》的内容。
最后阐述了工程索赔的基本理论和具体内容，其中列举了很多具有代表性的案例。
    本书可作为高等院校工程管理专业、工业与民用建筑专业及相关专业的教材，同时可作为有关部门
岗位培训的教材，也可供建设工程技术人员学习参考。
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