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内容概要

　　本书在涵盖美国项目管理协会（PMI）制定的项目管理知识体系（PMBOK）的基础上，从战备的
层面阐释了项目管理的方法，以整体的视角看待项目管理中多要素的集成；从项目管理的科学层面介
绍了项目的风险管理、成本估算和预算、项目进度计划与关键链、资源管理、项目评估和控制等技术
与方法；同时也从项目管理的艺术层面刻画了项目经理、项目团队的职责和作用，研究了团队建设、
冲突解决、谈判协商的方法。
本书通过设计基于MS Project练习、项目管理研究精要、网上练习等多种方式，将现代项目管理理论、
项目管理实践、研究和案例学习结合起来，读者可以从多视角来理解项目管理过程。
　　本书适用于大学本科高年级学生、研究生、MBA、MPA等的教学，也可以为研究人员和其他对项
目管理知识和经验感兴趣的人提供服务。
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编辑推荐

本书采用整体集成的方法来管理项目，并探索了在技术方面和管理方面具有挑战性的问题。
它不仅强调了项目执行的重要性，还从战略的角度阐释了在大型项目和项目群层面上管理项目的方法
。
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