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内容概要

　　本书介绍了项目验收与后评价的主要内容。
书中案例丰富，具有较强的实际操作性。
　　全书分为6章，分别介绍项目验收的概念、内容、程序和验收的档案管理；项目后评价的概念、
历史与发展；项目后评价的主要内容和方法；项目后评价的实施程序以及后评价的监测和指标体系。
  　本书适合于项目管理领域的工程硕士、管理类研究生和高年级本科生使用，也可供企事业单位和
政府部门的有关人员参考。
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