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内容概要

《项目价值管理理论与实务》是一本较系统地介绍项目与价值管理的书，已列入国家十一五规划重点
教材。
项目管理从时间上看是项目价值的逐步实现及其一次性的交付过程，《项目价值管理理论与实务》从
这个过程里选择项目评价、风险控制、实施及价值的提升作为重点进行了分析，并通过案例研究分析
了如何极大地提升项目价值管理的水平和效益。
《项目价值管理理论与实务》适用于高等学校研究生、政府机关和企事业的决策者、项目经理以及工
程技术与科研人员阅读。
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编辑推荐

《普通高等教育"十一五"国家级规划教材:项目价值管理理论与实务》是一本较系统地介绍项目与价值
管理的书，已列入国家十一五规划重点教材。
项目管理从时间上看是项目价值的逐步实现及其一次性的交付过程，《普通高等教育"十一五"国家级
规划教材:项目价值管理理论与实务》从这个过程里选择项目评价、风险控制、实施及价值的提升作为
重点进行了分析，并通过案例研究分析了如何极大地提升项目价值管理的水平和效益。
本书适用于高等院校研究生、政府机关和企事业的决策者、项目经理以及工程技术与科研人员阅读。
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