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内容概要

《甬台温铁路工程总结(套装共2册)》对甬台温铁路从勘察设计、施工到联调联试和试运行的建设全过
程进行了全方位描述，分专业系统介绍了甬台温铁路从技术标准采用、工程实施和竣工验收的各个环
节，并对实际建设过程中形成的经验和存在的问题进行了总结和分析。
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章节摘录

版权页：   插图：   沿海公司把质量目标和责任分解落实到设计、施工、监理单位，按照目标管理、分
级管理、持续改进和闭环管理的方式，落实质量控制体系和每个参建单位、部门、人员在整个质保体
系中的地位和作用。
从合同明责人手，把好质量责任关。
督促各参建单位落实好逐级负责制、岗位责任制。
 1.质量管理委员会 质量管理委员会指导甬台温铁路建设工程质量管理小组积极有序开展各项质量管理
活动，做好日常质量管理工作；针对控制工程、重点工程和施工难点进行施工方案论证；优化施工组
织设计，组织参建单位开展科技攻关活动；对重大施工工艺、施工方案变更进行评审；组织重大质量
事故调查处理，分析原因，提出处理方案和改进措施。
 2.甬台温铁路工程质量管理领导小组 甬台温铁路工程质量管理领导小组建立健全质量管理制度，完善
质量管理体系，在施工图审查、施工过程控制、竣工验收、质量保修等各个环节，落实质量管理责任
。
认真编制工程项目施工组织设计；指导全线工程质量管理和创优工作；督促各施工单位建立健全质量
保证体系，制订质量保证措施；收集整理各施工单位的质量报表、资料，掌握工程建设各阶段的质量
动态，研究制订阶段性工程质量控制措施，实现工程建设过程中质量的有效控制；设计文件中采用的
新技术、新工艺、新材料、新设备以及特殊结构，应督促设计提出施工质量要求和指导性施工方案，
有效控制施工质量；及时参与组织工程项目的竣工验收，对工程施工中的质量问题督促施工单位及时
整改，确保运营安全。
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编辑推荐

《甬台温铁路工程总结(套装共2册)》由甬台温铁路工程总结／沿海铁路浙江有限公司编著，中国铁道
出版社出版。
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