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内容概要

本书系统介绍了公路工程施工项目成本管理方法，重点阐述了成本预算、投标报价、成本计划及成本
控制。
其主要内容包括工程成本预算、投标与报价、项目成本计划和成本控制、项目变更管理与费用索赔及
价格调整、工程动态计量方法、工程项目费用支付与结算等。
    施工成本管理是施工企业管理工作的核心内容。
本书作者来自施工一线，多年从事公路施工项目的管理工作，根据其工程实践经验和有关理论编成此
书。
全书在系统归纳公路施工成本管理理论与实践方面作了一些探索，希望能对公路交通行业高等院校教
所裨益。
本书可供公路工程建设、施工管理人员参考，也可供公路交通行业高等院校教学参考使用。
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