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内容概要

本书按照高等职业教育建筑类专业对本课程的有关要求，以国家现行建设工程标准、规范、规程为依
据，根据编者多年工作经验和教学实践，在自编教材基础上修改、补充编纂而成。
本书对建筑工程项目管理的理论、方法、要求等做了详细的阐述，坚持以就业为导向，突出实用性、
实践性。
全书共分八章，包括建筑工程项目管理概论、建筑工程项目生产要素管理、建筑工程项目成本管理、
施工项目进度管理、施工项目质量管理、建筑工程项目职业健康、安全与环境管理、工程合同管理、
工程信息管理等。
本书具有较强的针对性、实用性和通用性，可作为高等职业教育工程造价、建筑管理、建筑经济、建
筑安装等专业的教学用书，也可供建设单位经济管理工作者、建筑安装施工企业工程造价管理人员学
习参考。
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书籍目录
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思考题第三章 建筑工程项目成本管理  第一节 概述  第二节 施工项目成本控制方法  第三节 施工项目成
本降低的途径  本章小结  复习思考题第四章 施工项目进度管理  第一节 施工进度管理概述  第二节 进度
控制的方法及措施  第三节 进度计划实施及其监测  第四节 实际进度与计划进度的比较方法  第五节 进
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施工项目环境管理方法  本章小结  复习思考题第七章 施工项目合同管理  第一节 建设工程合同  第二节
FIDIC合同条件  第三节 建设工程施工合同示范文本简介  第四节 合同管理  第五节 施工合同的索赔管
理  本章小结  复习思考题第八章 建设工程项目信息管理  第一节 建设工程项目信息管理概述  第二节 建
设工程信息管理的基本环节   第三节 建设工程项目信息的分类和信息编码  本章小结  复习思考题参考
文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<建筑工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


