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内容概要

重庆嘉华工程是重庆市主城区“四纵线”快速路上的关键工程，由1座特大桥、1座特长隧道和3座大型
互通立交组成。
本书是对重庆嘉华工程的全面总结，共分5篇：建设管理篇，包括建设管理概述、现场控制与管理、
技术管理、造价管理、财务管理、征地及拆迁管理、工程档案管理；设计篇，包括嘉华大桥工程设计
概述、道路工程、主航道连续刚构桥、立交桥梁工程、嘉华隧道、挡护工程、排水工程、电气工程、
综合管网工程、环境和景观设计；施工篇，包括施工组织及管理、主桥、隧道工程、立交工程；监理
与监控篇，包括监理、监控；科研及试验篇，包括超大跨径预应力混凝土连续刚构桥设计与施工技术
研究、城市大跨度隧道修建关键技术研究及示范工程、城市大型立交关键技术研究、主桥箱梁高性能
混凝土应用研究、OGFC排水路面研究。
    本书可供桥梁工程建设管理、设计、施工、监理及科研人员使用，也可供高等院校相关专业师生学
习参考。
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