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内容概要

BOT方式作为一种新的投融资方式在许多国家获得成功，引起了世界范围的广泛青睐。
我国从20世纪80年代开始尝试运用BOT项目融资方式，已有十分成功的案例。
    本书在多项国家自然科学基金的资助下，以公路交通、污水处理和垃圾焚烧发电三类BOT项目的特
许决策管理为研究对象，立足学术与应用前沿，从BOT项目风险、特许定价、特许期及契约效率四个
方面进行了系统的研究。
本书提出的与BOT项目特许决策相关的理论和方法，为BOT项目特许决策提供了可贵的理论基础，可
以在实践中参考，具有很好的理论意义和应用价值。
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