
第一图书网, tushu007.com
<<系统集成项目管理工程师考试蓝色题>>

图书基本信息

书名：<<系统集成项目管理工程师考试蓝色题库>>

13位ISBN编号：9787121196843

10位ISBN编号：7121196840

出版时间：2013-3

出版时间：电子工业出版社

作者：薛大龙 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<系统集成项目管理工程师考试蓝色题>>

内容概要

《全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书:系统集成项目管理工程师考试蓝色题库》是根
据最新的系统集成项目管理工程师考试大纲，对2009～2012共4年8次的考试真题进行了分类总结，并
增加了相应练习习题，同时在书的最后给出了相应解答和判卷标准，使考生更有针对性地进行复习和
应考，实践性较强。
《全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书:系统集成项目管理工程师考试蓝色题库》由全
国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试用书（2012版）编委会主任薛大龙担任主编，薛大龙
先生曾多次参与全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试“信息系统项目管理师、系统集成
项目管理工程师、信息系统监理师”这三科的命题与阅卷，作为规则制定者非常熟悉命题要求、命题
形式、命题难度、命题深度，及判卷标准等。
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书籍目录

第1章信息系统基础 1.1信息系统概述 1.2信息系统开发方法与模型 1.3软件工程知识 1.4计算机网络与机
房建设知识 第2章信息化应用 2.1企业信息化、政府信息化 2.2新技术应用 第3章信息系统项目管理基础
3.1项目管理基础知识 3.2项目整体管理 3.3项目范围管理 3.4项目进度管理 3.5项目成本管理 3.6项目质量
管理 3.7项目人力资源管理 3.8项目沟通管理 3.9项目风险管理 3.10项目采购管理 第4章系统集成相关知
识 4.1项目立项管理 4.2需求管理、配置管理 4.3信息系统监理知识 第5章法律法规和标准规范 5.1招投标
法、政府采购法 5.2合同法、知识产权法 5.3企业资质要求 5.4软件工程国家标准 第6章专业英语 第7章
案例分析 7.1计算类案例 7.2综合类案例 第8章参考答案 8.1基础知识参考答案 8.2计算类案例参考答案
8.3综合类案例参考答案
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章节摘录

版权页：   插图：   根据合同法规定，（20）不属于违约责任的承担方式。
 （20）A.继续履行 B.采取补救措施 C.支付约定违约金或定金 D.终止合同 小张草拟了一份信息系统定
制开发合同，其中写明“合同签订后建设单位应在7个工作日内向承建单位支付60％合同款；系统上线
并运行稳定后，建设单位应在7个工作日内向承建单位支付30％合同款”。
上述条款中存在的主要问题为（21） 。
 （21）A.格式不符合行业标准的要求 B.措辞不够书面化 C.条款描述不清晰、不准确 D.名词术语不规范
为保证合同订立的合法性，关于合同签订，以下说法不正确的是（22） 。
 （22） A.订立合同的当事人双方，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B.为保障双方利益，
应在合同正文部分或附件中清晰规定质量验收标准，并可在合同签署生效后协议补充 C.对于项目完成
后发生技术性问题的处理与维护，如果合同中没有相关条款，默认维护期限为一年 D.合同价款或者报
酬等内容，在合同签署生效后，还可以进行协议补充下述关于项目合同索赔处理的叙述中，不正确的
是（23） 。
 （23） A.按业务性质分类，索赔可分为工程索赔和商务索赔 B.项目实施中的会议纪要和来往文件等不
能作为索赔依据 C.建设单位向承建单位要求的赔偿称为反索赔 D.项目发生索赔事件后一般先由监理工
程师调解 某信息系统集成项目实施期间，因建设单位指定的系统部署地点所处的大楼进行线路改造，
导致项目停工一个月，由于建设单位未提前通知承建单位，导致双方在项目启动阶段协商通过的项目
计划无法如期履行。
根据我国有关规定，承建单位（24）。
 （24）A.可申请延长工期补偿，也可申请费用补偿 B.可申请延长工期补偿，不可申请费用补偿 C.可申
请费用补偿，不可申请延长工期补偿 D.无法取得补偿 某机构信息系统集成项目进行到项目中期，建设
单位单方面终止合作，承建单位于2010年7月1日发出索赔通知书，承建单位最迟应在（25）之前向监
理方提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
 （25）A.2010年7月31日 B.2010年8月1日 C.2010年7月29日 D.2010年7月16日。
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编辑推荐

《全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书:系统集成项目管理工程师考试蓝色题库》可作
为考生备考“系统集成项目管理工程师”的学习教材，也可供各类培训班使用。
考生可通过做《全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书:系统集成项目管理工程师考试蓝
色题库》的习题，掌握考试大纲规定的知识点，考试重点和难点，熟悉考试方法、试题形式、考试内
容的分布，以及解答问题的方法和技巧等。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<系统集成项目管理工程师考试蓝色题>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


