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内容概要

项目管理是按客观规律的要求，在资源和环境条件约束下，通过项目经理和项目组织的努力，运用系
统的理论和方法对项目所涉及的全部工作进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目管
理目标的管理方法体系和管理过程。
    本文从全局视角出发，对项目管理进行了全面分析，让读者对项目管理的全过程从宏观上有一个清
晰的认识。
然后按照项目管理过程中具体的分工和环节，分别从成本、范围、质量、时间、人力资源、沟通、风
险和采购等角度出发，详细论述了项目管理过程中每一个具体环节的管理事项。
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