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内容概要

　　《矿井建设工程项目管理理论与实践》系统地总结了矿井建设工程项目管理理论与实践经验。
全书分为基础篇、管理及控制篇和实践篇三部分内容。
基础篇，较为系统地介绍了工程建设项目管理、矿井建设项目管理。
管理及控制篇，详细地介绍了矿井建设项目全过程管理的内容和控制方法。
具体包括合同管理、施工组织、现场管理、安全管理、质量控制、进度控制、投资控制、信息管理等
内容。
实践篇，通过3个典型的矿井建设项目管理实例，向读者系统介绍了矿井建设工程项目管理模式。
　　《矿井建设工程项目管理理论与实践》可作为煤矿企业、矿井建设、设计、施工单位的工程技术
人员、管理人员使用的参考书，也可供高等院校矿山工程项目管理、采矿等专业师生教学参考。
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编辑推荐

《矿井建设工程项目管理理论与实践》在论述矿井建设项目管理基础知识的基础上，对矿井建设项目
管理及控制进行了系统介绍，并列举了典型的矿井建设项目管理实例。
全书共分为基础篇、管理及控制篇和实践篇三部分内容，包括合同管理、施工组织、现场管理、安全
管理、质量控制、进度控制等。
可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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