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内容概要

连民杰专著的《非煤矿山基本建设管理程序》系统介绍了非煤矿山建设项目的主要建设程序。
全书共7章，第1章概述了基本建设及矿山基本建设的特点；第2章论述了矿山建设项目所必需的专项报
告；第3章论述了采矿证办理的有关问题；第4章论述了项目核准的相关内容；第5章论述了项目开工建
设的前期准备工作；第6章论述了项目竣工验收的相关内容；第7章介绍了项目竣工投产营运后将逐步
开展的项目后评估的相关内容。

    《非煤矿山基本建设管理程序》可供矿山建设项目管理人员、技术人员阅读，也可供政府有关人员
、设计人员、设计审查人员、评价及验收参与人员参考。
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作者简介

连杰民，1962年生，工学博士，教授级高工，国务院政府特殊津贴专家，国家安全生产专家，中国青
年科技创新奖优秀奖获得者。
    现任中钢矿业开发有限公司总经理，兼任中国冶金矿山企业协会会长，中国金属学会采矿学术委员
会副主任，中国工程爆破协会副主任委员，西安建筑科技大学博士生导师，山东科技大学特聘教授。
      长期从事非煤矿山的生产管理、安全管理、技术研发等工作，主持完成国家重点科研攻关项目2项
，其他各类科研攻关项目50多项。
，在矿山建设、矿山管理、矿山安全、矿业经济、采矿工艺方面有较深入研究，已获得国家科技进步
奖1项，省部级科技进步奖12项，取得授权专利3项，发表学术论文70多篇。
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编辑推荐

连民杰专著的《非煤矿山基本建设管理程序》系统介绍了非煤矿山建设项目的主要建设程序。
全书共7章，第1章概述了基本建设及矿山基本建设的特点；第2章论述了矿山建设项目所必需的专项报
告等。
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