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内容概要

《建筑工程施工管理便携系列手册》将为提高我国建筑工程施工管理的水平提供一定的帮助，丛书囊
括了招投标与合同管理、施工组织与进度管理、施工质量管理、施工成本管理及施工安全管理等多方
面的内容。
丛书的编写注重理论与实践的结合，采用了大量浓缩的数据、翔实的资料以及从其他先进的建筑工程
管理经验中采撷而来的“精髓”，从而使广大建筑工程管理工作者在进行工程管理时能省去大量收集
资料的时间，能有更多的时间精力来进行建筑工程的管理，同时书中还附有大量实例和建筑工程管理
方面的数据，以方便广大读者在实际工作中查阅使用。
    《工程项目施工成本管理便携手册》主要介绍施工项目成本管理基础知识、施工项目成本预测、施
工项目成本计划、施工项目成本控制、施工项目成本核算、施工项目成本分析、施工项目成本有关的
因素、施工项目成本管理实例、施工项目造价管理、施工项目计价方法、施工项目竣工结算和竣工决
算等内容。
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书籍目录

第一章  施工项目管理  第一节  施工项目管理有关概念及其特征    一、项目及其特征    二、工程项目及
其特征    三、施工项目及其特征    四、项目管理及其特征    五、工程项目管理    六、施工项目管理  第
二节  施工项目管理的组织和程序    一、施工项目管理的组织    二、施工项目管理的程序  第三节  施工
项目经理部    一、施工项目经理部的概念    二、施工项目经理部的作用    三、施工项目经理的概念    四
、施工项目经理的职责第二章  施工项目成本管理  第一节  施工项目成本    一、成本    二、施工项目成
本  第二节  施工项目成本管理    一、施工项目成本管理概念    二、施工项目成本管理的原则    三、施工
项目成本管理的措施    四、施工项目成本管理的职责    五、施工项目成本管理的内容    六、企业成本
管理与施工项目成本管理的关系  第三节  施工项目成本管理体系    一、施工项目成本管理体系的概述   
二、施工项目成本管理体系的内容    三、施工项目成本管理体系的组织结构    四、施工项目成本管理
体系的特征    五、施工项目成本管理体系的相关工作和系统    六、施工项目成本管理流程第三章  施工
项目成本预测  第一节  施工项目成本预测概述    一、施工项目成本预测概念    二、施工项目成本预测
作用    三、施工项目成本预测过程  第二节  施工项目成本预测方法    一、定性预测方法    二、定量预测
方法  第三节  预测方法在工程施工项目成本管理中的应用    一、不确定性分析在工程施工项目成本管
理中的应用    二、详细预测法在工程施工项目成本管理中的应用  第四节  施工项目成本的决策       一、
施工项目成本决策的含义    二、施工项目成本决策的程序    三、施工项目成本决策的目标    ⋯⋯第四
章  施工项目成本的计划第五章  施工项目成本的控制第六章  施工项目成本核算第七章  施工项目成本
分析第八章  施工项目成本考核第九章  与施工项目成本有关的因素第十章  施工项目成本管理的实例第
十一章  施工项目造价管理第十二章  施工项目造价的计价方法第十三章  施工项目的竣工结算和决算参
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