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内容概要

本书介绍了竣工结算的编制方法，提出了竣工结算筹划的理念，并讲述了工作实战中的一些公关技巧
。
书中详尽地、多角度围绕竣工结算进行了阐述，并对定额计价与工程量清单计价两种计价模式下的结
算编制与筹划方法均做了较详尽的介绍。
     本书可供施工单位、建设单位、造价咨询单位造价人员、工程管理人员工作中参考，亦可供从事工
程审计工作的人员及热爱造价事业的专业人士在工作、学习中参考。
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