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内容概要

本书取材于广东省东深供水改造工程，是《东深供水改造工程》系列中的第一卷。
本书共分5篇15章，内容包括工程项目管理模式与项目团队建设、工程廉政建设、工程项目招标、工程
项目合同管理、合同管理中的激励与劳动竞赛、工程项目目标管理、征地拆迁(移民)与环境保护管理
、工程建设管理的经验与思考等方面。
　　本书内容丰富，实用性强，可供从事土木及水利工程建设管理、工程咨询的有关人员参考，也可
作为大专院校相关专业的参考书。
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节 东改工程项目管理模式    第三节 东改工程建设总指挥部管理组织机构    第四节 东改工程项目团队建
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章 工程进度管理  第九章 工程项目投资和财务管理  第十章 工程质量和技术管理  第十一章 安全生产和
文明施工管理第四篇 征地诉迁（移民）与环境保护管理  第十二章 工程征地拆迁（移民）管理  第十三
章 工程建设的环境保护管理第五篇 建设管理的经验与思考  第十四章 建设管理的经验  第十五章 建设
管理的思考附录 工程建设大事记
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