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内容概要

本书专题研究大型工程项目资源优化的时间一成本均衡问题。
全书研究以网络进度计划为基础，为了优化有限项目资源的分配，首先提出了关键度的概念，并以此
为基础，深入研究了基于遗传算法的大型工程项目资源优化的时间一成本均衡问题。
全书主要内容包括一般意义上的时间一成本均衡遗传算法问题、资源限制的时间一成本均衡遗传算法
问题以及随机性时间一成本均衡遗传算法问题。
为验证时间一成本均衡遗传算法的有效性，书中给出了各种类型的项目实证。
本书研究的大型工程项目时间一成本均衡遗传算法可用于指导大型工程项目管理实践。
    本书可作为高等院校工程类、管理类相关专业的教材，也可作为相关研究部门的参考读物和指导用
书。
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