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内容概要

工程项目具有一次性和单件性等特点，在实施地过程中不确定因素的影响随时会发生，项目目标的实
现充满着风险。
因此，作为一个优秀的项目管理者就应具有分析风险和应对风险的能力，以最有效的方法和手段驾驭
风险，实现工程项目的目标。
本书分为三篇，第一篇主要介绍了工程项目风险分析的理论和方法，包括风险识别、风险估计、风险
评价、风险决策分析和突发事件应急管理五章;第二篇介绍了工程项目风险的应对，包括风险应对计划
与策略、保险和风险监控三章;第三篇为风险分析与对应专题，分四章，较为详细地介绍了工程融资风
险分析与应对、工程进度风险评价、工程发包的“道德风险”与应对，以及水利水电施工导流与堤防
工程风险分析等方面的内容。
    本书可供具有一定工程项目管理基础的项目管理者、工程咨询从业者、政府工程管理相关部门人员
、工程项目管理研究者，以及高等学校中土木水利工程和项目管理专业的师生参考。
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