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内容概要

本书是“酉酬水电站枢纽工程总承包管理专集”中的一本。
本书依据现行《建设项目工程总承包管理规范》和《建设工程项目管理规范》及有关文件，紧密结合
酉酬水电站枢纽工程总承包的特点和具体情况以及我国工程总承包项目管理现状，力求在科学总结工
程总承包项目管理经验的基础上，借鉴国内外通用性强并适用于我国的工程总承包项目管理的理念与
方法，将理论研究、实践经验、行业规范有机地结合在一起，并注重实用性和可操作性。
    本书能为广大工程总承包项目管理者，尤其是项目经理，提供一本实用的操作指南。
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