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内容概要

　　《建筑工程项目管理》是高职高专土建类精品规划教材。
教材全面而深刻地阐述了建筑工程项目管理的知识体系与内容。
全书分为l4章，分别讲述了建筑工程项目管理概述，工程项目组织，建筑工程项目合同管理，建筑工
程项目招投标管理，建筑工程项目进度管理，建筑工程项目质量管理，建筑工程项目成本管理，建筑
工程项目安全管理，建筑工程项目信息管理，建筑工程项目风险管理，建筑工程项目资源管理，建筑
工程项目沟通管理，建筑工程项目管理规划，建筑工程项目后期管理等内容。
　　《建筑工程项目管理》不仅可以作为高职院校土建类教材，也可作为建筑工程项目管理人员培训
或工作参考用书。
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书籍目录

前言第1章 建筑工程项目管理概述1．1 项目管理的产生与发展1．2 建筑工程项目管理的基本概念1．3 
建筑工程项目的建设程序1．4 建筑工程项目管理的基本内容1．5 建筑工程项目管理的主体与分类复习
思考题第2章 工程项目组织2．1 项目组织概述2．2 项目组织结构类型及选择2．3 工程项目组织结构类
型及选择复习思考题第3章 建筑工程项目合同管理3．1 建筑工程项目合同管理概述3．2 建筑工程项目
合同评审3．3 建筑工程项目合同实施计划3．4 建筑工程项目合同实施控制3．5 建筑工程项目合同的终
止和评价3．6 案例复习思考题第4章 建筑工程项目招投标管理4．1 建设工程项目招标投标基本知识4
．2 建筑工程施工招标4．3 建筑丁程施工投标复习思考题第5章 建筑工程项目进度管理5．1 建筑工程
项目进度管理概述5．2 建筑工程项目进度计划的编制5．3 流水施工作业的进度计划5．4 网络计划的控
制技术5．5 建筑工程项目进度计划实施5．6 案例复习思考题第6章 建筑工程项目质量管理6．1 建筑工
程项目质量控制概述6．2 影响建筑工程质量因素的控制6．3 IS09000族标准与质量体系6．4 工程项目
的质量计划6．5 设计阶段的质量控制6．6 施工阶段的质量控制6．7工程质量评定及竣工验收6．8案例
复习思考题第7章 建筑工程项目成本管理7．1 建筑工程项目成本管理概述7．2 建筑工程项目成本计划7
．3 项目成本控制7．4 项目成本核算7．5 项目成本分析与考核7．6 案例复习思考题第8章 建筑工程项
目安全管理8．1 建筑工程项目安全管理概述8．2 建筑工程项目的安全技术措施计划8．3 建筑工程项目
安全技术措施计划的实施8．4 建筑工程项目的安全隐患和事故处理复习思考题第9章 建筑工程项目信
息管理9．1 概述9．2 工程项目报告系统和项目管理信息系统9．3 工程项目的文档管理9．4 项目管理
中的软信息9．5 计算机在工程项目信息管理中的应用复习思考题第10章 建筑工程项目风险管理
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