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内容概要

　　《建设工程施工合同管理》由莫曼君主编，内容侧重实用，篇章结构合理，详略得当，通俗易懂
，可操作性强，对建筑工程施工现场专业技术人员有一定的指导意义。
 本书共6章，包括建设工程合同体系，建设工程施工合同概述，建设工程施工合同管理概述，建设工
程施工合同过程管理，国际工程合同管理和建设工程合同风险管理。
本书可作为建筑企业施工现场专业人员和建造师的继续教育培训教材，也可供大中专院校相关专业师
生学习。
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序前言第1章　建设工程合同体系1.1 建设工程合同的含义1.2 建设工程合同的种类1.3 建设工程合同的
标的及特征1.4 工程建设项目主要合同关系1.5 建设工程勘察设计合同1.6 与建设工程有关的其他合同
第2章　建设工程施工合同概述2.1 建设工程施工合同的概念2.2 建设工程施工合同的分类2.3 与建设工
程施工合同相关的法律制度2.4 建设工程施工合同的特征2.5 与建设工程施工合同文本有关的概念和合
同的主要内容第3章　建设工程施工合同管理概述3.1 建设工程施工合同在建设项目管理中的地位和作
用3.2 加强建设工程施工合同管理的现实意义3.3 建设工程施工合同管理的基本要求3.4 目前建设工程施
工合同管理中存在的主要问题3.5 进行建设工程施工合同管理应该做好的工作3.6 建设工程施工合同管
理体系的建立3.7 建设工程施工合同的总体策划3.8 建设工程施工合同信息的管理及运用3.9 合同管理人
才的培养第4章　建设工程施工合同过程管理4.1 建设工程施工合同审查阶段的管理4.2 建设工程施工合
同签订阶段的管理4.3 建设工程施工合同的实施控制4.4 建设工程施工合同的综合评价第5章　国际工程
合同管理5.1 国际工程合同概述5.2 菲迪克（FIDIC）合同条件简介5.3其他合同条件简介5.4国际工程商
务谈判第6章　建设工程合同风险管理6.1 建设工程施工总承包合同风险管理6.2 EPC工程总承包合同风
险及管理6.3 EPC工程总承包项目合同风险的全过程管理参考文献
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