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前言

进入21世纪以来，高等职业教育呈现出快速发展的形势。
高等职业教育的发展，丰富了高等教育的体系结构，突出了高等职业教育的类型特色，顺应了人民群
众接受高等教育的强烈需求，为现代化建设培养了大量高素质技能型专门人才，对高等教育大众化作
出了重要贡献。
目前，高等职业教育在我国社会主义现代化建设事业中发挥着越来越重要的作用。
教育部2006年下发了（《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》，其中提出了深化教育教
学改革，重视内涵建设，促进“工学结合”人才培养模式改革，推进整体办学水平提升，形成结构合
理、功能完善、质量优良、特色鲜明的高等职业教育体系的任务要求。
根据新的发展要求，高等职业院校积极与行业企业合作开发课程，根据技术领域和职业岗位群任职要
求，参照相关职业资格标准，改革课程体系和教学内容，建立突出职业能力培养的课程标准，规范课
程教学的基本要求，提高课程教学质量，不断更新教学内容，而实施具有工学结合特色的教材建设是
推进高等职业教育改革发展的重要任务。
为配合教育部实施质量工程，解决当前高职高专精品教材不足的问题，西安电子科技大学出版社与中
国高等职业技术教育研究会在前三轮联合策划、组织编写“计算机、通信电子、机电及汽车类专业”
系列高职高专教材共160余种的基础上，又联合策划、组织编写了新一轮“计算机、通信、电子类”专
业系列高职高专教材共120余种。
这些教材的选题是在全国范围内近30所高职高专院校中，对教学计划和课程设置进行充分调研的基础
上策划产生的。
教材的编写采取在教育部精品专业或示范性专业的高职高专院校中公开招标的形式，以吸收尽可能多
的优秀作者参与投标和编写。
在此基础上，召开系列教材专家编委会，评审教材编写大纲，并对中标大纲提出修改、完善意见，确
定主编、主审人选。
该系列教材以满足职业岗位需求为目标，以培养学生的应用技能为着力点，在教材的编写中结合任务
驱动、项目导向的教学方式，力求在新颖性、实用性、可读性三个方面有所突破，体现高职高专教材
的特点。
已出版的第一轮教材共36种，2001年全部出齐，从使用情况看，比较适合高等职业院校的需要，普遍
受到各学校的欢迎，一再重印，其中《互联网实用技术与网页制作》在短短两年多的时间里先后重
印6次，并获教育部2002年普通高校优秀教材奖。
第二轮教材共60余种，在2004年已全部出齐，有的教材出版一年多的时间里就重印4次，反映了市场对
优秀专业教材的需求。
前两轮教材中有十几种入选国家“十一五”规划教材。
第三轮教材2007年8月之前全部出齐。
本轮教材预计2009年全部出齐，相信也会成为系列精品教材。
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内容概要

本书根据“ERP项目管理与实施”课程教学的需要，结合读者对象未来的职业要求和定位，主要讲解
两方面内容：基本知识和ERP实施过程。
基本知识部分以够用为原则；ERP实施过程则按照ERP实施的先后顺序，具体介绍实施过程如何进行
，这部分以应用为原则，重在介绍实施过程中各种问题的解决方法，可操作性强。
　　本书共10章，第1章介绍项目管理基础知识；第2章介绍ERP基本概念；第3章介绍ERP系统的主要
业务功能；第4章介绍ERP项目管理基本知识；第5章介绍项目实施计划的制定；第6章介绍ERP项目实
施的需求调研和需求分析；第7章介绍ERP系统的初始化； 第8章介绍ERP系统测试；第9章介绍ERP系
统的功能权限分配；第10章介绍ERP项目验收和系统维护。
　　本书内容充实，适用性强，可作为企业信息管理专业的教材，也可作为ERP供应商的安装实施人
员、企业的ERP系统筹建及维护人员的工具书。
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章节摘录

插图：3.系统系统是由处于一定的环境中为达到某一目的，由若干相互联系和相互制约的元素结合在
一起并形成具有某种特定功能的有机整体。
这种有机整体有三层含义：第一，这些元素是为了达到某个或某些共同的目标而结合的；第二，这种
结合要遵循某些规则；第三，这种结合意味着这些元素之间存在着较强的相互依存和相互作用的关系
，往往不可轻易地分割为独立单元。
系统必须有两个以上的要素，各要素和整体之间、整体和环境之间存在一定的有机联系。
系统由输入、处理、输出、反馈及控制五个基本要素组成。
总之，系统的构成必须具备如下三个条件：（1）有两个以上的组成成分。
（2）组成成分之间有联系。
（3）以整体方式完成一定的功能。
系统的一般模型如图2.3所示。
4.信息系统信息系统是一个收集、传输、加工、存储、利用信息的人造系统。
它由人、硬件、软件和数据资源组成，通过及时而正确地收集、加工、存储、传递和提供信息，从而
实现组织中各项活动的管理、调节和控制。
信息系统（从抽象模型角度分）包括以下三个过程：输入过程、处理过程、输出过程。
信息系统是一种面广量大的计算机应用系统，管理信息系统、地理信息系统、指挥信息系统、决策支
持信息系统、办公信息系统、科学信息系统、情报检索信息系统、医学信息系统、银行信息系统、民
航订票信息系统⋯⋯都属于这个范畴。
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编辑推荐

《ERP项目管理与实施》为西安电子科技大学出版社出版。
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