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内容概要

本书根据土木工程专业教学的基本要求，并参考了大土木工程内各专业方向的特点而编写的试用教材
。
全书分土木工程建设项目工程技术经济和建设项目工程管理两大部分。
主要内容有：工程技术经济部分，重点介绍工程经济学的基本理论与方法及其建设项目管理中的具体
应用；工程管理部分重点介绍管理学的基本理论与方法及其建设项目管理中的应用。
全书各章内容紧密关联，系统性强，并结合工程实例，通俗易懂。
    本书可作为土木工程专业的必修或选修教材，也可为有关专业师生教学参考用书，对土木工程技术
人员更具有参考意义。
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